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	2.3

	Приобретение съемного пандуса
	К
	
ТСР
	2
	По мере финансиро-вания
	При поступлении финансирования, в течение месяца
	
Заведующий

	
3.
	
Ремонтные работы:

	3.1
	По территории объекта

	
	Установка скамеек, дверной ручки у калитки, таблички с информацией об ОСИ, нанесение маркировки входной двери. Установка марша пандуса, демонтаж асфальтового покрытия.
	К,О,С
	
КР
	2
	По мере финансиро-вания
	При поступлении финансирования, в течение месяца 
	Зам зав по хоз части

	3.2
	По входу в здание

	
	Установка марша пандуса, выделит дверь контрастным цветом, заменить дверную ручку на скобообразную
	С, К
	
КР
	2
	По мере финансиро-вания
	При поступлении финансирования, в течение месяца
	Зам зав по хоз части

	3.3
	По путям движения в здании

	
	Маркировка  крайних ступеней, замена дверных ручек на скобообразные
	К,С
	КР
	2
	
	При поступлении финансирования, в течение месяца
	Зам зав по хоз части

	3.4
	По зоне оказания услуг

	
	Расширение дверного  проема, замена дверных ручек
	К
	КР
	2
	
	При поступлении финансирования, в течение месяца
	Рабочий по КОЗ

	3.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям

	
	Расширение дверного проема, установка устройства вызова персонала со шнурком, установка поручней у раковины и унитаза, креплений для костылей, нанесение контрастной   разметки на путях движения к раковине и унитазу, замена дверных ручек 
	К,О,У
	

КР
	2
	По мере финансиро-вания
	При поступлении финансирования, в течение месяца
	Рабочий по КОЗ

	3.6
	По системе  информации

	
	Организовать комплексную информацию от входа (пути движения внутри здания) к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Приобретение указателей, пиктограмм, табличек,  оборудования для акустического оповещения на случай ЧС

	С,Г,У
	ТСР
	1
	По мере финансиро-вания
	При поступлении финансирования, в течение месяца
	Зам зав по хоз части





	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ

	- по завершении 2-го этапа адаптации**
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП




* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.
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