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Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.


Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.



Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.


Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.


Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС  ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ
	До 15.10.14

	3.
	Мониторинг уровня готовности ДОУ  к введению ФГОС
	01.11.14

	4.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	октябрь 2013

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	25.11.2014



Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ  

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ
	до декабря 2014

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО ДОУ
	до апреля 2015

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ
	до августа 2015

	4.
	Приведение нормативной базы  ДОУ к современным требованиям 
	до августа 2015

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.02.15

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2015 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2015

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование ДОУ
	до августа 2015

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно





Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

	Единичные проекты
		2014-2015 учебный год

	
	

	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	авг
	сент
	окт.

	Разработка новых Рабочих программ
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка программы социально-личностного развития воспитанников
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	



[bookmark: _GoBack] (
Р
)                Продолжительность работы                                          Резерв времени       
Х






Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-2015 г.г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО           
	
	

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования
	октябрь
2014 г
	С.В.Гасило  старший воспитатель
	Создание и определение функционала рабочей группы

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования 
	10.2014
	Марченко Н.В. заведующий
С.В.Гасило старший воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО

	3
	Организация курсовой подготовки на базе ККИ ДПО по проблеме введения ФГОС ДО
	В течение 
2014 – 2015 уч. года 
	Марченко Н.В. заведующий
 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	октябрь
2014
	С.В. Гасило старший воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС

	5
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ
	До 1.10.2014 
	С.В. Гасило старший воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах
	В течение 2014-2015 учебного года
	Н.В.Марченко заведующий
Суворова М.С. зам.зав.по УВР
	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ
	В течение 2014-2015 учебного года 
	Н.В.Марченко заведующий
Суворова М.С. зам.зав.по УВР
	Ликвидация профессиональных затруднений

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в районных  семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управлен. образования)
	Н.В.Марченко заведующий
Суворова М.С. зам.зав.по УВР
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО

	9
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ
	Март-август
2015 г.
	Суворова М.С. зам.зав.по УВР С.В. Гасило старший воспитатель, Рабочая группа
	Создание ООП ДО

	10
	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ
	До июня
2015 г.
	Суворова М.С. зам.зав.по УВР С.В. Гасило старший воспитатель, Рабочая группа
	Наличие учебного плана ДОУ

	11
	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов
	До 25.08.
2015 г
	Суворова М.С. зам.зав.по УВР С.В. Гасило старший воспитатель, Руководители  МО 
	Наличие программы

	
	
	
	
	
	

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС
	В течение учебного года
	Суворова М.С. зам.зав.по УВР С.В. Гасило старший воспитатель,
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	до сентября 2015 г.
	Н.В.Марченко заведующий

	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО

	14
	Мониторинг введения ФГОС 
	Май, сентябрь  2015 г
	Суворова М.С. зам.зав.по УВР С.В. Гасило старший воспитатель,
	Диагностические материалы

	15
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам и процедуре установленными  управлением образования
	Суворова М.С. зам.зав.по УВР С.В. Гасило старший воспитатель, МАрченкоН.В. заведующий
	







Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Зам.зав.поУВР Ст.воспит., руководитель рабочей группы
	Апрель-май 2015г
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	1. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Заведую- щий, Зам.зав.поУВР ст.восп. 
	Август 2015 г
	изучение документации

	1. Проект  Образовательной программы 
· разработка модели образования;
· разработка планируемых результатов;
· разработка учебного плана;
· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;
· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;
· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;
· Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	 Заведую- щий, Зам.зав.поУВР ст.восп. руководители МО  , члены рабочей группы
	Август 2015 г.
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	1. Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Заведую- щий, Зам.зав.поУВР ст.восп.
	В теч.года
	изучение документации

	1. Мониторинг образовательного процесса
	ст.восп. руководители МО
	по графику
	тестирование

	1. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Заведующий Зам.зав.поУВР
	Август 2015
	изучение документации

	1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ
	Заведующий Зам.зав.поУВР
	поэтапно
	постоянно
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